Productieplanning Het Dorp Waddinxveen 2027 concept

Editie 1	Deadline kopij	22-2-2027
	Inleveren voor opmaak	08-3-2027
	Controle opmaak	15-3-2027
	Afgeleverd bij Oudheidkamer	26-3-2027
Editie 2	Deadline kopij	10-5-2027
	Inleveren voor opmaak	24-5-2027
	Controle opmaak	31-5-2027
	Afgeleverd bij Oudheidkamer	11-6-2027
Editie 3	Deadline kopij	16-8-2027
	Inleveren voor opmaak	30-8-2027
	Controle opmaak	06-9-2027
	Afgeleverd bij Oudheidkamer	17-9-2027
Editie 4	Deadline kopij	01-11-2027
	Inleveren voor opmaak	15-11-2027
	Controle opmaak	22-11-2027
	Afgeleverd bij Oudheidkamer	03-12-2027

Ik ben met deze planning uitgegaan van de schoolvakanties midden voor 2027. Dat is primair van belang voor Linda omdat zij een schoolgaande dochter heeft. Aandachtspunt is wel de start opmaak van editie 3 die begint op 31 augustus, een dag na het einde van de schoolvakantie.
Bij editie 2 heb ik bij de opmaak rekening gehouden met de pinksterdagen en de opmaakperiode verlengd met een week.

Voorjaarsvakantie 14 feb tot en met 22 feb
Meivakantie van 25 april tot en met 3 mei
Zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus
Herfstvakantie van 17 oktober tot en met 25 oktober